



	DEZ '89	JAN '90	FEB '90	MÄRZ '90	APRIL '90	MAI '90
BI TAG				Pf-Grp.		Bi-Tag 6.Mai
SO LA	Abgrenzung Abt-Stufen Programmteile Ende Dez	Roter Faden legen (Koordination) Grobprogramm	Ausarbeitung der Stufenprogramme/ Abteilungsprogramm	Örtlichkeiten und Ausflüge organisiert bez reserviert	Mat basteln / kaufen Detailprogr. fertig!	
BI ABEND	Finden eines Theaters zum Thema: - Ableitung - Wappentier - Pfadi heute bis Ende Dez			Theater ausgeschafft • Konzept / Ideen • was, wie • Rollen • Zeit • Kulissen	Leiterproduktion ist ausgeschafft Abendorganisation (Ablauf) mit +/- Zeitplan, Absprache mit APY	
	JUNI '90	JULI '90	AUG '90	SEPT '90	OKT '90	NOV '90
SO LA	Organisation: J+S / Reise / Transport / Info Eltern / Briefe Sola Beginn 30. Ju	Sola Ende 7. Juli	J+S abschliessen Verdankungen Budget Auswertung	Infrastruktur ist organisiert: - Küche -	Proben auf der Bühne Ablauf wird durchgespielt	
BI ABEND		Detailprogramm des Abends steht	Beginn Kulissen malen, Requisiten Beginn der Proben		Generalprobe	Bi Abend 10. Nov.

SOLA '90ABTEILUNGSLAGER30.6 - 7.7.90

	SAMSTAG 30.6	SONNTAG 1.7	MONTAG 2.7	DIENSTAG 3.7
MORGEN	Anreise			
NACHMITTAG	Lg Aufbau			
ABEND	Themeneinstieg	Lg Feuer		
	MITTWOCH 4.7	DONNERSTAG 5.7	FREITAG 6.7	SAMSTAG 7.7
MORGEN	Ausflug			Abbau
NACHMITTAG	Ausflug		Lg Schluss	Heimreise
ABEND			Lg Schluss	



SOLA '90

ABTEILUNGS - SOLA '90

30.6 - 7.7.1990

	SAMSTAG 30.6	SONNTAG 1.7	MONTAG 2.7	DIENSTAG 3.7
MORGEN	Anreise gemeinsam 	Stufenprogramm 	Stufenprogramm • Pfadi Hike 	 Alle Stufen im Lg zurück
NACHMITTAG	Haus beziehen (W, PTA) Lager aufbauen (Pfadi) 		• Wölfe Wanderung • PTA Abend/Nacht wanderung 	Stufenprogramm
ABEND	Einführung ins Lg Thema gemeinsam * 	Lg Feuer (gemeinsam) * 		*
	MITTWOCH 4.7	DONNERSTAG 5.7	FREITAG 6.7	SAHSTAG 7.7
MORGEN	Ausflug / Überraschungstag gemeinsam 	Stufenprogramm 	Stufenprogramm 	Packen / putzen (W, PT) Packen / Abbau (Pfadi)
NACHMITTAG		Olympiade od ähnliches für alle Stufen 	Abteilungsprogramm ev. Geländespiel bis zu einem speziellen Ort 	Ausstieg gemeinsam Heimreise gemeinsam
ABEND	Stufenprogramm 	Stufenprogramm 	Lg (thema) Schluss ev mit ausw. Übernachtung	

Im April 1990

Liebe Leiterinnen, liebe Leiter,

ich bitte euch, diesen Brief vertraulich zu behandeln; ihn also weder Dritten zu zeigen noch ihn herumliegen zu lassen ...

... denn jeder, der die folgende Übersicht über unsere Planungsarbeiten lesen würde, wäre als potentieller SoLA oder Bi-Abend Besucher verloren!

Denn: Seit 1 Jahr (Hock 8. Mai 1989) haben wir nun unsere beiden Jubiläumsprojekte vor Augen.

Seit 1/2 Jahr (Herbstferien) wissen alle Leiter/innen welche Aufgaben sie zu tun hätten.

Seit 1/4 Jahr (Planungstag 17.12.89) sind sowohl Thema als auch Aufgaben für's SoLA und Bi-Abend Klipp und klar.

Seit 1/8 Jahr haben alle einen genauen Zeitplan und die Aufträge (SoLA Stufenprogramme und Bi-Abendtheater zu finden) schriftlich, gemäss unseren Abmachungen zur Verbesserung der Höcks.

Seit 1/16 Jahr sind Morchle und ich am Limit unserer Gütmütigkeit bezüglich:

- Verspätete SoLA Programme
- Verspätete Bi-Abend Theatervorstellungen
- Verspätete Liederlisten für SoLA
- Nichterscheinen an den Höcken

(dass dies alles vermieden werden könnte, zeigen die Wölfe!)

und noch immer sind wir weit von dem entfernt, wo wir sein müssten und sein könnten. Um wirklich "Hand in Hand" arbeiten zu können und um mit unseren Kindern in knapp 80 Tagen ein tolles SoLA und im November ein schöner Bi-Abend zu erleben sollten

Regel 1: Alle Leiter/innen an den Führerräten anwesend sein, erst recht weil die Daten ja gemeinsam abgemacht wurden.

Regel 2: Alle den Zeitplan für die Jubiläums-Anlässe einhalten und die Traktanden (die in letzter Zeit genügend lang vorher verschickt werden, in der Stufe besprechen und die "Aufträge" ausführen. Nur so kann wirklich auch "Hand in Hand" zusammen gearbeitet werden

EINLADUNG UND TRAKTANDEN ZUM NÄCHSTEN FÜHRERRAT

Dienstag 24. April 1990 19³⁰ Uhr im Heim St. Jakob

- 1) Aufträge: SOLA
- Alle Stufenprogramme sind fertig ausgearbeitet und schriftlich zH von mir, damit wir eine Übersicht erstellen können.
 - Dazu beiliegend die 2-te revidierte + meiste Fassung des Grobprogrammes (vor allem der Abteilungsanlässe) gilt als Vorbereitungsgrundlage
 - Speziell: Atelierplanung für 3-Stunden Atelier; so dass auch Leute von anderen Stufen mitmachen können und
 - Vorbereitung des Programmteils mit dem Löwen am Freitag Abend; Ideen
 - Die Stufenhikes und das Geländespiel (Freitag) muss noch nicht geplant werden
 - Allgemeine Gedanken zu den Verkleidungen (Eule, Wassermann etc)
 - Liederlisten für Lagerfeuer-Lieder zusammenstellen

Gemeinsam soll am Hock dann der definitive Rote Faden gelegt werden (Ideen, Vorschläge bitte) und gewisse andere Entscheide getroffen werden.

Folgende Fragen müssen noch beantwortet werden:

- wer kocht
- haben wir ein Auto (Bus) wenn ja woher
- wann wird wer informiert (Elternabend) - Reck Tag oder Weekend (19. / 20. Mai)

2) Über's Pfila wird kurz berichtet, ev schon Programme vorgelegt

3) Bi Tag Idee soll mit geänderterem Zeitplan und ev. Schlechtwettervarianten vorgestellt werden. Frage: Bi Tag Einladung, Reise etc

4) Varia

Bitte bereitet euch gut vor und kommt alle, es gibt wichtiges zu besprechen.

PS: Der übernächste Hock, findet am Mittwoch 2 Mai 1990 um 19³⁰ Uhr statt

Thema dort wir vor allem - Bi Abend (jede Stufe hat ihr Theater geschrieben)

- Pfila (Programm Vorschläge)

- Bi Tag (letzte Vorbereitungen)

Bis bald grüsst herzlich Pirania + Fey



SOLA '90

2. Revidierte Fassung

30.6 - 7.7.1990

	SAMSTAG 30.6	SONNTAG 1.7	MONTAG 2.7	DIENSTAG 3.7
MORGEN	Anreisen in Basel gemeinsame Anreise Basel - Sursee	Individuelles Stufenprogramm	Individuelle Hikevorbereitung in den Stufen Pfadi + Wölfe: Abmarsch PTA Stufenprogramm	Hike / Wanderungen
NACHMITTAG	Wölfe / PTA Hauseinrichten anschl. Programm Pfadi: Lageraufbau	Spiel und Sport im Sempacher see für alle Stufen (Wassermann) oder bei Regen Postenlauf zum / um den Mauensee (Stufengem) (Wasserm)	Hike / Wanderungen	Treffpunkt: Gartenbad Bei Regen: Turnhalle Rückreise zum Lg platz Atelier in gemischten Stufen
ABEND	Gemeinsames Eröffnungslagerfeuer mit Sing-Song + Geschichte (Eule) oder bei Regen: Lg Feuer im Haus ev mit Quiz über Fabeln (Eule)	Hikevorbereitungen in den Stufen oder Spiele (Eule)	Individuelles Stufenenerlebnis mit Auffinden eines Puzzle- Teitchen	Stufenabend - früh ins Bett - Spiele - Hike - Rückblick
	MITTWOCH 4.7	DONNERSTAG 5.7	FREITAG 6.7	SAMSTAG 7.7
MORGEN	Überraschungstag: Zur Frage steht - Schaukäserei Schwyz - Goldwaschen am Napf - Hölloch Muotatal - Vogelwerk Sempach	Auftritt des ("bösen" Fabelwesen) danach stufenweises Vor- bereiten der Olympiadeposten	Stufenweiser Aufbruch zum Geländespiel mit stufengerech- ter Distanzüberwindung - Trotti - Bus - Schiff - Velo - Bahn - Laufen	Rückreise nach Sursee Packen, Hausputz Packen, Lagerabbau
NACHMITTAG	- Planetarium (Verkehrshaus) - Gletschergarten (Luzern) - Willisauer Bäckereien	Olympiade mit Stufenge- mischten Gruppen - Hindernisparcour - Geländeflipper	Programmblock (alle Stufen gemeinsam) mit dem Löwe	Heimreise nach Basel
ABEND	Rückkehr ins Lager (Eule)	Stufen erhalten Routen + Aufträge Vorbereitung zum Geländespiel (Eule) an ("bösen" Fabelwesen)	Festessen u. Lg Feuer auf einer Burg	

Übersicht bis Sola 90

- bis Mi. 13. 6.

- Det.- Programme an Nicolas (1+1 Programm!)
- Wünsche für Aufgaben auf Det.-Brief an Jörg (z.B. spez. Mat. für Stufenprogramm)
- Kin' Mannschaft abklären! Fahrzeug abklären!
-

- Hoch: So. 17. 6. 90, 18.00 L im Heim

- Kin' Mannschaft gefunden (1 Pers. mit Anfahrkarte)
- Fahrzeug organisiert
- Kostüme abgeklärt, ergänzt
- Ideen für Freitagabend → Prof. Fr.-Abend, Hilfspers.
- Geschichte (Roter Faden) geschrieben + Einstieg Sa-Abend

- Elternabend: Mo. 18. 6. 90, 19.30 L im Heim (Führer 19.00 L)

- (Vorh. durch Nicolas, Jörg), (Theor. Anmeldeabschluss)
- Det' Brief wird verteilt / verschickt

- BI-Rat: Mo. 25. 6. 90, 19.30 L im Heim

- letztes Sola-Hoch: Di. 26. 6. 90, 19.00 im Heim

- Mat' Bestellung an Jörg
- Bittbrief für Stufenanlässe an Jörg
- Payment für Stufenbücher mit Rante, Aufgaben entsprechend unserem Programm geschrieben.
- Puzzle, Kostüme, Korruptionen etc. vvh. erledigt.